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工藤建設株式会社

■工事概要

工 事 場 所 東京都墨田区京島1-25-4

発 注 者 曳舟ダイヤモンドマンション管理組合

設 計 監 理 建築再生総合設計協同組合（ＵＲＤ）



工藤建設株式会社

■全体工程表



⑤沈殿槽付き洗い場を南面に設置致します。

概略共通仮設計画案

各出入り口部

足場設置位置

手洗い場

出入り口部落下防止養生

手洗い場

⑨安全及び飛散防止の為、

足場設置及び通気性のある黒色メッ

シュシート新品で建物を被います。

⑦足場設置に伴い、危険箇所へ緩衝材の取付や表示を

行ないます、特にお子様や来客者に注意し安全を確保

いたします。

⑧各出入口には落下防止

養生として、朝顔養生を

行います。

⑩資材の搬出入、足場組立、解体時には、

ガードマンの配置を致します。

一時的に通行止めをします。通行できな

い期間は改めてお知らせいたします。

②本工事に伴い自転車の移動

をお願いします。仮駐輪場に

関しましては、東面104Bを予

定しております。赤色で塗り

つぶしている範囲になります。

各戸植木鉢、プランター等
の仮置場

掲示板

仮置場

③各戸バルコニー等に置か

れたプランター等の仮置き

場を敷地内に設けます。

104B

104A

⑥エントランスには掲示板を設置して

工事の進捗や工程の説明等を掲示いたします。

お出掛けやお帰りの際にご確認ください。

①現場事務所は東面104Aを

使用させて頂きます。

オレンジ色で塗りつぶしてい

る範囲になります。作業員は

室内のトイレを使用いたしま

す。

④1階周りは防護金網バリ

ケードを設け侵入防止対策を

行います。作業用出入り口に

は施錠できる扉を設けます。

⑪必要に応じて搬入車両、作業車両

を乗り入れることがございます。

工事用車両駐車場

現場事務所

仮駐輪場

⑫ピロティの壁新設耐震補

強の際には、下記参考写真

のように区画養生をして通

行できなくなる期間がござ

います。

区画養生

現場事務所

植木鉢、
プランター

居住者用
仮駐輪場

工事用掲示板
を設置します

一時的に通行止めしま
す通行できない期間は
改めてお知らせします

一時的に通行止めしま
す通行できない期間は
改めてお知らせします



工藤建設株式会社

■耐震補強 平面図

施工後施工前



工藤建設株式会社

■耐震補強 平面図

施工後施工前



工藤建設株式会社

■耐震補強 平面図

施工前



工藤建設株式会社

■耐震補強 開口付耐震壁新設 （ピロティー廻り） 詳細図

施工前 施工後



工藤建設株式会社

■耐震スリット （廊下廻り） 詳細図
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工藤建設株式会社

■耐震補強工事の流れ

※本書は参考工程です。
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工藤建設株式会社

■開口付耐震壁新設 施工写真

アンカーボルト打込み施工前

土間配筋 コンクリート打設 コンクリート型枠脱型後

壁配筋



工藤建設株式会社

■開口付耐震壁新設 施工写真

左官補修

施工後（正面 東側）

意匠性塗料による仕上げ塗装

施工後（裏面 西側）



工藤建設株式会社

■耐震スリット（AWAT工法）（廊下側）施工写真

スリット削孔（AWAT工法）施工前

スリット削孔後 シーリング材充填 施工後

鉄筋探査


